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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

SCAVI 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 24 g

Rimozione di massetto 1 g

Demolizione generale di murature eseguita con impiego di mezzi meccanici1 g

Demolizione di manufatti in muratura 1 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Demolizione di pareti divisorie 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 4 g

Rimozione di pavimenti / rivestimenti  interni 5 g

Scavo eseguito a mano 10 g

MURATURE E COSTRUZIONI 14 g

Formazione di Architravi 9 g

Taglio parziale dello spessore di muratura 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione3 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione2 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 g

Realizzazione di sottofondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione1 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 3 g

Realizzazione di divisori interni 4 g

Realizzazione di canna fumaria 2 g

Realizzazione di murature esterne 1 g

MASSETTI, SOTTOFONDI E VESPAI 16 g

Formazione di massetto per interni/esterni 10 g

Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere 5 g

IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE 72 g

Rimozione di impianti 4 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 32 g

Rinterro di scavo 1 g

IMPIANTO TERMICO E DI CLIMATIZZAZIONE 55 g

Realizzazione della rete di distribuzione per impianti termici 4 g

Realizzazione di impianto termico (reti interne e corpi sc.) 20 g

IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINOTECNICO 41 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 12 g

Realizzazione di impianto antintrusione 4 g

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 40 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Posa di rivestimenti interni 8 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di pavimento civile 7 g

Posa di pavimenti per interni 4 g

Posa di pavimenti per esterni 10 g

INTONACI 18 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 18 g

SERRAMENTI ESTERNI 11 g

Posa di serramenti esterni 11 g

OPERE IN FERRO 8 g

Posa di ringhiere, grate e parapetti 8 g

OPERE IN LEGNO 3 g

Realizzazione di divisori interni in legno 2 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 g

INFISSI INTERNI 7 g

Posa di serramenti interni 7 g

FINITURE 11 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI 4 g

Scavo di sbancamento 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA ESTERNA

Z2 = INTERNO

Z3 = TERRAZZO
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