

REGIONE PUGLIA

POR FESR PUGLIA 2014 - 2020


Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale



COMUNE DI UGENTO
Provincia di Lecce

**STUDIO DI
CONSULENZA
ARCHEOLOGICA**

Soggetto gestore
Sistema Museale di Ugento



RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI:

Arch. GIANLUCA ANDREASSI (coordinamento)
Ing. LUIGI ROSSETTI (coordinatore sicurezza)
VINCENZO CAIULO (consulente restauro)
Arch. MICHELE SCHIAVANO (collaboratore)

TIMBRO:	OGGETTO: Cronoprogramma	TAV. R8
APPROVAZIONE:	SCALA	
	NOTE	DATA OTTOBRE 2017

	I° MESE				II° MESE			
	I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°
A: Lavori realizzazione aree attrezzate								
A0 Operazioni preliminari								
<i>Allestimento del cantiere</i>								
<i>Montaggio ponteggio esterno</i>								
<i>Smontaggio ponteggio esterno</i>								
<i>Montaggio e smontaggio ponteggio cortile interno</i>								
A1 Demolizioni e rimozioni								
<i>Rimozione arredi esistenti</i>								
A1 Restauro paramenti esterni								
<i>Pulizia e restauro del paramento</i>								
<i>Protezione del paramento</i>								
<i>Interventi di finitura</i>								
A2 Restauro facciate cortile								
<i>Pulizia e restauro del paramento</i>								
<i>Protezione del paramento</i>								
<i>Realizzazione e Sostituzione infissi esistenti</i>								
<i>Interventi di finitura</i>								
A2 Restauro coperture								
<i>Pulizia muretti e paramenti</i>								
<i>Rimozione guaina e sottofondo esistente</i>								
<i>Rifacimento sottofondo</i>								
<i>Posa nuova guaina</i>								
<i>Posa nuova pavimentazione</i>								
<i>Realizzazione arredi metallici</i>								
<i>Posa in opera arredi metallici</i>								
<i>Modifica ascensore e collegamento</i>								
A2 Restauro spazi interni								
<i>Rimozioni e demolizioni (ala nuova)</i>								
<i>Restauro (ala nuova)</i>								
<i>Interventi di finitura (intero palazzo)</i>								
<i>Restauro delle volte dipinte</i>								
A2 Allestimento								
<i>Realizzazione arredi metallici</i>								
<i>Posa in opera arredi metallici</i>								
<i>Fornitura e montaggio arredi mobili</i>								
<i>Fornitura e montaggio attrezzature</i>								
A2 Impianto elettrico e sistema di illuminazione								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								
A2 Impianto di climatizzazione								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								
A2 Impianto antintrusione e antincendio								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								

	III° MESE				IV° MESE			
	I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°
A: Lavori realizzazione aree attrezzate								
A0 Operazioni preliminari								
<i>Allestimento del cantiere</i>								
<i>Montaggio ponteggio esterno</i>								
<i>Smontaggio ponteggio esterno</i>								
<i>Montaggio e smontaggio ponteggio cortile interno</i>								
A1 Demolizioni e rimozioni								
<i>Rimozione arredi esistenti</i>								
A1 Restauro paramenti esterni								
<i>Pulizia e restauro del paramento</i>								
<i>Protezione del paramento</i>								
<i>Interventi di finitura</i>								
A2 Restauro facciate cortile								
<i>Pulizia e restauro del paramento</i>								
<i>Protezione del paramento</i>								
<i>Realizzazione e Sostituzione infissi esistenti</i>								
<i>Interventi di finitura</i>								
A2 Restauro coperture								
<i>Pulizia muretti e paramenti</i>								
<i>Rimozione guaina e sottofondo esistente</i>								
<i>Rifacimento sottofondo</i>								
<i>Posa nuova guaina</i>								
<i>Posa nuova pavimentazione</i>								
<i>Realizzazione arredi metallici</i>								
<i>Posa in opera arredi metallici</i>								
<i>Modifica ascensore e collegamento</i>								
A2 Restauro spazi interni								
<i>Rimozioni e demolizioni (ala nuova)</i>								
<i>Restauro (ala nuova)</i>								
<i>Interventi di finitura (intero palazzo)</i>								
<i>Restauro delle volte dipinte</i>								
A2 Allestimento								
<i>Realizzazione arredi metallici</i>								
<i>Posa in opera arredi metallici</i>								
<i>Fornitura e montaggio arredi mobili</i>								
<i>Fornitura e montaggio attrezzature</i>								
A2 Impianto elettrico e sistema di illuminazione								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								
A2 Impianto di climatizzazione								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								
A2 Impianto antintrusione e antincendio								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								

	V° MESE				VI° MESE			
	I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°
A: Lavori realizzazione aree attrezzate								
A0 Operazioni preliminari								
<i>Allestimento del cantiere</i>								
<i>Montaggio ponteggio esterno</i>								
<i>Smontaggio ponteggio esterno</i>								
<i>Montaggio e smontaggio ponteggio cortile interno</i>								
A1 Demolizioni e rimozioni								
<i>Rimozione arredi esistenti</i>								
A1 Restauro paramenti esterni								
<i>Pulizia e restauro del paramento</i>								
<i>Protezione del paramento</i>								
<i>Interventi di finitura</i>								
A2 Restauro facciate cortile								
<i>Pulizia e restauro del paramento</i>								
<i>Protezione del paramento</i>								
<i>Realizzazione e Sostituzione infissi esistenti</i>								
<i>Interventi di finitura</i>								
A2 Restauro coperture								
<i>Pulizia muretti e paramenti</i>								
<i>Rimozione guaina e sottofondo esistente</i>								
<i>Rifacimento sottofondo</i>								
<i>Posa nuova guaina</i>								
<i>Posa nuova pavimentazione</i>								
<i>Realizzazione arredi metallici</i>								
<i>Posa in opera arredi metallici</i>								
<i>Modifica ascensore e collegamento</i>								
A2 Restauro spazi interni								
<i>Rimozioni e demolizioni (ala nuova)</i>								
<i>Restauro (ala nuova)</i>								
<i>Interventi di finitura (intero palazzo)</i>								
<i>Restauro delle volte dipinte</i>								
A2 Allestimento								
<i>Realizzazione arredi metallici</i>								
<i>Posa in opera arredi metallici</i>								
<i>Fornitura e montaggio arredi mobili</i>								
<i>Fornitura e montaggio attrezzature</i>								
A2 Impianto elettrico e sistema di illuminazione								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								
A2 Impianto di climatizzazione								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								
A2 Impianto antintrusione e antincendio								
<i>Predisposizione</i>								
<i>Fornitura e montaggio</i>								

